

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Nb. de Conseillers en exercice : 53

Au vote de l'affaire :

Nb. de présents : 42
Nb. de représentés : 8
Nb. d'absents : 3

L'an deux mille vingt-cinq, le dix-sept décembre à 17h09, le Conseil Municipal de Saint-Pierre s'est assemblé en séance ordinaire à l'Hôtel de Ville, sur convocation légale, sous la présidence de Monsieur David LORION, Maire.

AFFAIRE N° 43/2218 :

Réalisation du centre administratif de la Ville de Saint Pierre - lot n°5 relatif au marché de menuiseries extérieures aluminium et brise soleil - Autorisation de signature de l'avenant n°2

ETAIENT PRESENTS :

MM. LORION David, DIJOUX Stéphano, SIGISMEAU Béatrice, OMARJEE Mohammad, AHO NIENNE Sandrine, FERDE Thérèse, VALY Nazir, FATIMA Sofa, DAMOUR Kichena, TIONOHOUE Sabrina, TAN Willy, CHAMBI DJOUMBAMBA Marie Richela, POTIN Philippe, ROUVRAIS Simone, MINATCHY Mariot, ALAGUIRISSAMY CARPAYE Nadine, NASSIBOU Guilaine, BALZANET Jonhy, GUIEN Marie Claire, KHELIF David, PERIANAYAGOM Albert, BRINDON Marie Line, PAPY Anne Marie, VAYABOURY Jean Patrick, HOARAU Berthe Denise, RAYMOND Edmée, VON-PINE Bernard, DAFFON Amédée Albert, TAYLLAMIN Patricia, AGATHE Chantal, JETTER Régine, NARIA Olivier, MALIDI Mariaty, ACAPANDIE Freddy, ARAYE Hélène, BEDIER Corine, HOARAU Brigitte, BOYER Marie Pascaline, GOBALOU ERAMBRANPOULLE Virginie, BASSE Pascal, BOYER Thierry, BANDAMA ATIAMA Yvonne.

REPRESENTE (S) :

MM. TEVANEE Jean François (par Monsieur TAN Willy), BRET Jean Paul (par Madame CHAMBI DJOUMBAMBA Marie Richela), PALIOD Marie Claude (par Monsieur DIJOUX Stéphano), MALET Viviane (par Monsieur David LORION), CADET André (Monsieur BALZANET Jonhy) , BELLON Stéphen (par Madame PAPY Anne Marie) , RIVIERE Christelle (par Madame ROUVRAIS Simone), ANDA Jean Gaël (par Madame HOARAU Brigitte).

ABSENTS :

MM. MOREL Didier, BALAYA GOURAYA Armand, SAUTRON François.

Le Maire constate que le quorum est atteint et que le conseil peut valablement délibérer

Le Conseil Municipal a nommé Madame Sandrine AHO NIENNE pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le Maire certifie que le compte rendu de la délibération a été affiché le 23 décembre 2025 et la convocation du Conseil Municipal faite le 10 décembre 2025.



Le Maire,

Accusé de réception en mairie
974-219740/S-2025-215-2218-DE
Date de télétransmission : 12/12/2025
Date de réception en mairie : 33/12/2025

David LORION

Affaire n°43/2218 : Réalisation du centre administratif de la Ville de Saint Pierre - lot n°5 relatif au marché de menuiseries extérieures aluminium et brise soleil - Autorisation de signature de l'avenant n°2.

Chargé de Projets Structurants et Relation DCP - Direction Générale des Services Techniques

Le Maire expose à l'Assemblée délibérante qu'un marché de travaux de menuiseries extérieures aluminium et brise soleil a été attribué à l'entreprise Espace Aluminium et notifié le 05 décembre 2023.

Par délibération n°135/1759 en date du 21 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le programme des travaux ainsi que le budget de l'opération de réalisation du Centre administratif de la Ville de Saint-Pierre, et en a confié sa réalisation, par convention de mandat, à la SPL Grand Sud.

Par délibération n°29/1335 en date du 23 octobre 2023, le Conseil Municipal a autorisé la SPL Grand Sud à signer le marché de travaux correspondant.

De même, par délibération n°30/1407 en date du 14 décembre 2023, l'Assemblée délibérante a validé le nouveau coût du projet de travaux.

Par délibération n°41/2015 en date du 26 août 2025, le Conseil Municipal a autorisé la SPL Grand Sud à signer l'avenant 1 au marché de travaux.

Le présent avenant n°2 a pour objet de contractualiser les modifications de prestations prévues au marché.

Aussi, l'incidence financière se traduit de la façon suivante :

Montant du marché initial :	Hors taxe :	3 132 443,00 €
	TTC :	3 398 700,66 €

Montant de l'avenant n°1 :	Hors taxe :	- 106 085,69 €
	TTC :	- 115 102,97 €

Le pourcentage de diminution de l'avenant n°1 par rapport au montant initial du marché est de - 3,39 %.

Montant de l'avenant n°2 :	Hors taxe :	501,00 €
	TTC :	543,59 €

Le pourcentage d'augmentation de l'avenant n°2 par rapport au montant initial du marché est de + 0,02%.


Montant du marché incluant les avenants 1 et 2 :	Hors taxe :	3 026 858,31 €
	TTC :	3 284 141,27 €

Le pourcentage de diminution après les avenants 1 et 2 par rapport au montant initial du marché est de -3,37 %.

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, DECIDE :

- **D'APPROUVER** la passation du projet d'avenant n°2 au marché de travaux de menuiseries extérieures aluminium et brise soleil, passé avec l'entreprise Espace Aluminium sur le fondement des conditions exposées ci-dessus,
- **D'AUTORISER**, le Directeur Général de la SPL Grand Sud, à **SIGNER** ce projet d'avenant n°2 au marché correspondant sur le fondement des conditions qui sont exposées ci-avant et dans la limite des crédits inscrits au budget, ainsi que tous les documents se rapportant à cette affaire et notamment tout acte ou document concourant à son exécution.

P/EXTRAIT CONFORME,
LE MAIRE



David LORION

Avis de réception en préfecture
N° 2310710/2025/1217-43-2218-DE
Date de télétransmission : 23/12/2025
Date de réception préfecture : 23/12/2025