
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE SAINT-PIERRE 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU MARDI 27 OCTOBRE 2026 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

Nb. de Conseillers en exercice : 53 

Au vote de l'affaire : 

Nb. de présents : 46 
Nb. de représentés : 5 
Nb. d'absents : 2 

AFFAIRE N° 6/284: 
Réalisation du centre administratif de la Ville de 
Saint-Pierre - lot n°10 relatif au marché 
d'électricité, courants forts-courants faibles-
Autorisation de signature de l'avenant n°3 

L'an deux mille vingt-six, le vingt-sept octobre à 
17h10, le Conseil Municipal de Saint-Pierre s'est 
assemblé en séance ordinaire à l'Hôtel de Ville, sur 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur 
David LORION, Maire. 

ETAIENT PRESENTS : 
MM. LORION David, LAKERMANCE Michèle, NARIA 
Olivier, NARINSAMY Nadège, OMARJEE Mohammad, 
FONTAINE Emilie, DAMOUR Kichena, DERFLA Usa, 
RICHARDSON Jackson, AHO NIENNE Sandrine, SELLY 
Roger, VALY Nazir, LABENNE Jennifer, LAURENCE 
Dany, KICHENIN Nicole, MAROUDE GOPALLE Valdo, 
ABLANCOURT Nathalie, LAGARRIGUE Moïse, 
VAYABOURY Jean Patrick, FIROAGUER Patrick, TAN 
Willy, NASSIBOU Guilaine, AGATHE Chantal, VIRY 
Pascaline, GOVINDAMAL Frédéric, JUDITH Laurent, 
SAILLY Sabine, CALOGINE Ketty, NAYAGOM Ulrich, 
LAGARRIGUE Béatrice, AKHOONE Roxana, 
GOVINDASSAMY POULLE Lilian, MALIDI Mariaty, 
SUMAC Clément, ALBORA Stéphane, TAILAMEE 
Caroline, PALIOD Samantha, POTHIN Henri-Claude, 
BANDAMA ATIAMA Yvonne, SARPEDON Jean François, 
LEBON Jean Laurent, FONTAINE Gaulle Michelle, K/BIDI 
Emeline, SINIEN Neïma Marie Gabrielle, DIJOUX Moze, 
ANDA SITA Jean Gel. 

REPRESENTE (S) : 
MM. ARAYE Héléna (par Madame MALIDI Mariaty), 
TAYLLAMIN Patricia (par Monsieur OMARJEE 
Mohammad), RIANI Richard (par Monsieur TAN Willy), 
ADIGADOU Marina (par Monsieur LORION David), PAPI 
Lionel (par Monsieur ANDA Jean Gel). 

ABSENTS : 
MM. VIENNE Frédéric, TECHER Fabrice Louis. 

Le Maire constate que le quorum est atteint et que le 
conseil peut valablement délibérer 

Le Conseil Municipal a nommé Madame Nadège NARINSAMY pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Le Maire certifie que la liste des délibérations a été affichée le 02 novembre 2026 et la convocation du 
Conseil Municipal faite le 20 octobre 2026. 

David LORION i 
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Affaire 1106/284 : Réalisation du centre administratif de la Ville de Saint-Pierre - lot n°10 relatif 
au marché d'électricité., courants forts-courants faibles- Autorisation de siznature de l'avenant n°3. 

Chargé de Projets Structurants et Relation DCP - Direction Générale des Services Techniques 

Le Maire expose à l'Assemblée délibérante qu'un marché de travaux d'électricité courant fort et 
courant faible a été attribué à la société SATELEC et notifié le 11 août 2023. 

Par délibération n°135/1759 en date du 21 Décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le 
programme des travaux ainsi que le budget de l'opération de réalisation du Centre administratif de la Ville de 
Saint-Pierre, et en a confié sa réalisation, par convention de mandat, à la SPL Grand Sud. 

Par délibération n°27/1211 en date du 26 juin 2023, le Conseil Municipal a autorisé la SPL Grand 
Sud à signer le marché de travaux correspondant. 

De même, par délibération n°30/1407 en date du 14 décembre 2023, le Conseil Municipal a validé 
le nouveau coût du projet de travaux. 

Par délibération n°41/2012 en date du 26 août 2025, l'Assemblée délibérante a autorisé la SPL 
Grand Sud à signer l'avenant n°1 au marché de travaux. 

Par délibération n°41/2022 en date du 26 août 2025, elle a autorisé la SPL Grand Sud à signer 
l'avenant n°2 au marché de travaux. 

Le projet d'avenant n°3 a pour objet de contractualiser les modifications et l'ajout de prestations au 
marché portant sur l'aménagement de la cafétéria non prévu au marché initial et la modification des 
équipements de désenfumage en interface avec le lot n°5 (menuiseries aluminium). 

Aussi, l'incidence financière se traduit de la façon suivante : 

Montant du marché initial : Hors taxe : 4 918 277,01 E 
TTC: 5 336 330,56 E 

Montant de l'avenant n°1 : Sans incidence financière 

Montant de l'avenant n°2: Hors taxe : 313 389,82 E 
TTC: 340 027,95 E 

Le pourcentage d'augmentation des avenants n°1 et 2 par rapport au montant initial du marché est 
de + 6,37 %. 

Montant de l'avenant n°3 : 

1,25 %. 

Hors taxe : 
TTC: 

61 251,66€ 
66 458,05 E 

Le pourcentage d'augmentation de l'avenant n°3 par rapport au montant initial du marché est de + 

Montant du marché Hors taxe : 5 292 918,49€ 
incluant les avenants 1, 2 et 3: TTC: 5 742 816,56 E 

Le pourcentage d'augmentation après les avenants 1 à 3 par rapport au montant initial du marché 
est de + 7,62 % et le délai d'exécution des travaux est de 26 semaines supplémentaires. 

La Commission d'Appel d'Offres (CAO) réunie en date du mercredi 10 décembre 2025 a délivré 
un avis favorable relatif au présent avenant. 
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Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, 
DECIDE : 

• D'APPROUVER la passation du projet d'avenant n°3 au marché d'électricité, courant 
fort et courant faible, passé avec SATELEC sur le fondement des conditions exposées 
ci-dessus, 

• D'AUTORISER, le Directeur Général de la SPL Grand Sud, à SIGNER ce projet 
d'avenant n°3 au marché correspondant sur le fondement des conditions qui sont exposées ci-avant et 
dans la limite des crédits inscrits au budget, ainsi que tous les documents se rapportant à cette affaire 
et notamment tout acte ou document concourant à son exécution. 

P/EXTRAIT CONFORME, 
LE MAIRE 
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